

PROJE
ENTEGRASYON
YÖNETİMİ

www.gercelman.gen.tr

PROJE
KAPSAM
YÖNETİMİ

www.gercelman.gen.tr

PROJE
ZAMAN ÇİZELGESİ
YÖNETİMİ

www.gercelman.gen.tr

PROJE
MALİYET
YÖNETİMİ

www.gercelman.gen.tr

PROJE
KALİTE
YÖNETİMİ

www.gercelman.gen.tr

PROJE
KAYNAK
YÖNETİMİ

www.gercelman.gen.tr

PROJE
İLETİŞİM
YÖNETİMİ

www.gercelman.gen.tr

PROJE
RİSK
YÖNETİMİ

www.gercelman.gen.tr

PROJE
TEDARİK
YÖNETİMİ

www.gercelman.gen.tr

PROJE
PAYDAŞ
YÖNETİMİ

www.gercelman.gen.tr

BAŞLANGIÇ
SÜREÇLERİ GRUBU

www.gercelman.gen.tr

PLANLAMA
SÜREÇLERİ GRUBU

www.gercelman.gen.tr

<p>YÜRÜTME SÜREÇLERİ GRUBU</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>	<p>İZLEME VE KONTROL SÜREÇLERİ GRUBU</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>
<p>KAPANIŞ SÜREÇLERİ GRUBU</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>	<p>Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>
<p>Proje başlatma belgesinin geliştirilmesi</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>	<p>Paydaşların belirlenmesi</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>
<p>Proje yönetimi planının geliştirilmesi</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>	<p>Kapsam yönetiminin planlanması</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>
<p>Gereksinimlerin toplanması</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>	<p>Kapsamın tanımlanması</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>
<p>İş kırılım yapısının oluşturulması</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>	<p>Zaman çizelgesi yönetiminin planlanması</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>

<p>Aktivitelerin tanımlanması</p> <p>www.gercelma.gen.tr</p>	<p>Aktivitelerin sıralanması</p> <p>www.gercelma.gen.tr</p>
<p>Aktivite kaynaklarının tahmin edilmesi</p> <p>www.gercelma.gen.tr</p>	<p>Aktivite sürelerinin tahmin edilmesi</p> <p>www.gercelma.gen.tr</p>
<p>Zaman çizelgesinin geliştirilmesi</p> <p>www.gercelma.gen.tr</p>	<p>Maliyet yönetiminin planlanması</p> <p>www.gercelma.gen.tr</p>
<p>Maliyetlerin tahmin edilmesi</p> <p>www.gercelma.gen.tr</p>	<p>Bütçenin belirlenmesi</p> <p>www.gercelma.gen.tr</p>
<p>Kalite yönetiminin planlanması</p> <p>www.gercelma.gen.tr</p>	<p>Kaynak yönetiminin planlanması</p> <p>www.gercelma.gen.tr</p>
<p>İletişim yönetiminin planlanması</p> <p>www.gercelma.gen.tr</p>	<p>Risk yönetiminin planlanması</p> <p>www.gercelma.gen.tr</p>

<p>Risklerin tanımlanması</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>	<p>Niteliksel risk analizinin yapılması</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>
<p>Niceliksel risk analizinin yapılması</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>	<p>Risk yanıtlarının planlanması</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>
<p>Tedarik yönetiminin planlanması</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>	<p>Paydaş katılımının planlanması</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>
<p>Proje çalışmasının yönlendirilmesi ve yönetilmesi</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>	<p>Kalitenin yönetilmesi</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>
<p>Kaynakların Sağlanması</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>	<p>Proje ekibinin geliştirilmesi</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>
<p>Ekibinin yönetilmesi</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>	<p>İletişimin yönetilmesi</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>

<p>Tedariklerin yürütülmesi</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>	<p>Paydaş katılımının yönetilmesi</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>
<p>Proje çalışmasının izlenmesi ve kontrolü</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>	<p>Entegre değişiklik kontrolünün gerçekleştirilmesi</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>
<p>Kapsamın onaylanması</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>	<p>Kapsamın kontrolü</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>
<p>Zaman çizelgesinin kontrolü</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>	<p>Maliyetlerin kontrolü</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>
<p>Kalitenin kontrolü</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>	<p>İletişimin izlenmesi</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>
<p>Risklerin izlenmesi</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>	<p>Tedariklerin kontrolü</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>

<p>Paydaş katılımının izlenmesi</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>	<p>Projenin ya da fazın kapatılması</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>
<p>Risk yanıtlarının uygulanması</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>	<p>Kaynakların kontrolü</p> <p>www.gercelman.gen.tr</p>